

# Terminplan für die Maturaarbeiten 2009

---

## Phase I Erste Information bis Abschluss der Themenwahl

2 Wochen vor den Herbstferien	Information der 5. Klassen über die Maturaarbeit (Ziele, Anforderungen, Leitfaden KSS, Zeitplan, Themenvorschläge der Fachschaften, Einführung Arbeitsjournal)	abgeschlossen bis 19. September 2008
Ende November, anfangs Dezember	Marktplatz für die Maturaarbeiten 14.55 bis 16.30	3. Dezember 2008 14.55 bis 16.30
abgeschlossen: Freitag nach den Sportferien	Themensuche Klassen- und Fachlehrpersonen, Bibliothekarin, Fachschaften	abgeschlossen bis Freitag, 6. März 2009
Freitag nach den Sportferien	Einreichen der Themen an Schulleitung (z.H. Fachschaften)	Freitag, 6. März 2009
Drei Wochen vor Ostern	Zuweisung Betreuung/Korreferats (Vorschlag der Fachschaften)	Freitag, 20. März 2009
Eine Woche vor Ostern	Bewilligung (Themen, Betreuung, Korreferats) durch die Schulleitung	Freitag, 3. April 2009

## Phase II Erarbeitung und Niederschrift

Eine Woche vor Ostern bis Montag nach den Herbstferien	Erarbeitung (betreut durch Lehrperson)	Freitag, 3. April 2009 bis Montag, 19. Oktober 2009
abgeschlossen bis Freitag in der dritten Schulwoche nach Ostern	Einführung in die wissenschaftliche Arbeitsweise durch die Fachgruppen	abgeschlossen bis Freitag, 15. Mai 2009
Woche vor den Sommerferien	Zeitgefäß zur Erstellung der Maturaarbeit	Montag, 6. Juli bis Donnerstag, 9. Juli 2009
bis Ende August	Zwischenbericht (betreuende Lehrperson)	bis Freitag, 4. September 2009
Montag nach den Herbstferien	Abgabetermin	Montag, 19. Oktober 2009

## Phase III Korrektur

Montag nach den Herbstferien bis Ende Dezember	Korrektur, Gegenkorrektur Bewertung	Ab Montag, 19. Oktober 31. Dezember 2009
31. Dezember	Korrektur abgeschlossen	31. Dezember 2009

## Phase IV Präsentation und Bewertung

Im Januar	Präsentation	Anfangs Januar 2010
31. Januar	Präsentation abgeschlossen	31. Januar 2010